

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMÉRICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAIJAN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - MANCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,896000	-80,697632	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - DV. TALARA SECTOR : PUENTE SULLANA KM 1033+530	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+530, SE VIENE PREPARANDO LOS RECURSOS PARA ATENCIÓN DE PUENTE POR SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL CONTRATISTA - CONSERVADOR, EL CUAL SE PREVEÉ INICIAR LA PRESENTE SEMANA CON EL MONTAJE DE ANDAMIO COLGANTE; ACTIVIDAD DE RIESGO POTENCIAL DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE, CONTINUA LA SEÑALIZACIÓN DEL FORADO Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR. TRANSITO RESTRINGIDO EN LA ZONA DONDE HA OCURRIDO EL COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 1 CAPATAZ Personal propio MPM - 6 PEON Personal propio MPM - 1 PEON Vigilante - Personal propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIVAN - Equipo propio MPM	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE VIENE EJECUTANDO LO SIGUIENTE: (1) ENCOFRADO DE PANTALLA (PRIMER CUERPO) DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO F 'C=175KG/CM2 + 30%PG (2) DESENCOFRADO DE ZAPATA DE MURO (3) SEÑALIZACIÓN PERMANENTE CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISAR POR LA UGC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIQ) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,296911	-77,548942	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOLINOPAMPA - RODRÍGUEZ DE MENDOZA SECTOR : SAN JOSE KM 391+350 - KM 391+370	Ocurrencia : 04/06/2018 Inicio de Trabajo : 04/06/2018	- 1 INGENIERO RESIDENTE - PVN - 1 CAPATAZ PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 RETROEXCAVADORA PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR SAN JOSE KM 391+350 - KM 391+370, CONTINÚA EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SATURADO POR TRAMOS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE ROCA, OVER Y AFIRMADO PARA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA CON 01 RETROEXCAVADORA, CONTINÚA EL ACOPIO DE ROCA, OVER Y AFIRMADO EN CANTERA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, TODO ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA FILTRACIÓN Y HUMEDAD EN LA ZONA. POR ELLO SE HA PROPOSUO LA CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO Y RELLENO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
	-6,249324	-77,927223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : ACHAMAQUI KM 309+395 - KM 309+306	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR ACHAMAQUI KM 309+395 - KM 309+306, CONTINÚA LA COLOCACIÓN MANUAL DE PIEDRA EN EL MURO ESCALONADO, ASIMISMO SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DEL CUERPO DE LA ALCANTARILLA TMC PARA AMPLIACIÓN, CONTINÚA EL ACOPIO DE PIEDRA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA EN SALIDA DE ALCANTARILLA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,421220	-78,454036	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26+000 - DURAN SECTOR : SAN ANTONIO KM 42+900 - KM 42+900	Ocurrencia : 04/06/2018 Inicio de Trabajo : 04/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SAN ANTONIO KM 42+900, POR EL MOMENTO EL HUAYCO SE ENCUENTRA EN ESTADO ACTIVO DE ARRASTRE DE LODO Y PIEDRAS SOBRE LA PLATAFORMA, ES PROBABLE QUE EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SE VEA RESTRINGIDO EL PASE VEHICULAR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,802253	-78,172632	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - STA. MARIA DE NIEVA SECTOR : SARGENTO LEON KM 22+400 - KM 22+400	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SARGENTO LEON KM 22+400 DEL TRAMO 6, EN EL PRESENTE DÍA LAS ACTIVIDADES VAN A CONSISTIR EN LA CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN, ASIMISMO SE EFECTUARÁ LA IMPRIMACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO COMO RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPÉ - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE HA ELABORADO EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, ASIMISMO SE LEVANTO LAS OBSERVACIONES A DICHO PLAN (ARCHIVO DIGITAL), EL CUAL VIENE SIENDO EVALUADO EN EL SEDE CENTRAL, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077, SE VIENE TRAMITANDO LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LA TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CON FECHA 27-02-2017, SE REMITE EL SUSTENTO TÉCNICO PARA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DEL MURO DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO Y CALZADURA EN EL KM 141+077, SEGÚN EXPEDIENTE N° 000195-2017 EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SE EMITE LA COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS SOLICITADOS POR LA EMPRESA MACCAFERRI PARA EL DISEÑO DE MURO GAVIÓN- TERRAMESH (ALTURA ES DE 18 MT POR UNA LONG DE 14 MT APROX). CON FECHA 04/05/2018 REITERAMOS EL PEDIDO DE LA CERTIFICACIÓN PARA ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,802650	-77,903366	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CP. SHALAR KM 3+960	Ocurrencia : 27/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 03+960 - KM 03+970, SE VIENE EJECUTANDO EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA , PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE CUENTA CON RECURSOS PARA EL DESENCOFRADO Y CURADO DEL CONCRETO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA Y SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCOA Y LA UGC
	-7,807069	-77,900916	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 4+450	Ocurrencia : 31/05/2018 Inicio de Trabajo : 31/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 04+450 - KM 04+460, SE PRESENTO PERDIDA DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE REALIZARA LAS LABORES DESENCOFRADO Y CURADO DEL CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA
RUTA NACIONAL PE-12C EMP. PE-12 B (MIRA? ORES) – CARHUAC - HUANCAS – SANTA ROSA - COLPABAMBA – PARIAMARCA – CHALLAS– EMP. PE-10 C	-8,407191	-77,341976	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRAFLORES - EMP. PE-10C SECTOR : DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS KM 28+240 - KM 28+260	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS; EN EL KM 28+240 – KM 28+260 SE HA PRODUCIDO LA EROSIÓN DEL BORDE DE LA PLATAFORMA PRODUCIENDO UNA REDUCCIÓN DEL ANCHO DE LA VÍA; SE ENVÍO EQUIPOS PARA EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA A TRAVÉS DE TRABAJOS DE CORTE DE TALUD SUPERIOR, SE MANTIENE EL PASE VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCOA Y LA UGC
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12 EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)	-8,659466	-78,247557	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA - CHUQUICARA SECTOR : CHUQUICARA KM 65+820	Ocurrencia : 09/06/2018 Inicio de Trabajo : 09/06/2018	- 1 CAPATAZ - 1 OPERARIO - 9 PEON	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE - 1 RODILLO BERMERO	SECTOR CHUQUICARA KM 65+820, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-8,661890	-78,299150	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA - CHUQUICARA SECTOR : CHUQUICARA KM 59+700	Ocurrencia : 30/05/2018 Inicio de Trabajo : 30/05/2018	- 1 CAPATAZ - 1 OPERARIO - 9 PEON	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR CHUQUICARA KM 59+700, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN, ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA Y RECONFROMACION DE CALZADA ADYACENTE, ESTO DEBIDO A LA EROSION Y PRESIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA ES 01 RETROEXCAVADORA,01 EXCAVADORA,01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, CAMION CISTERNA, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, EL TRAMITE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS PARA LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE; PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,761244	-77,442583	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 6 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR RECUAY KM 554+800, SE CULMINÓ TRABAJOS PRELIMINARES DE TOPOGRAFIA, GEOREFERENCIACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN PARA LA SUB ESTRUCTURA Y SE CONTINUA CON Y SE CONTINUA CON CAMPAMENTO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PASE VEHICULAR POR UN CARRIL POR EL PUENTE PROVISIONAL, SE MANTIENE EL CONTROL LAS 24 HORAS CON 06 VÍAS (CAPACIDAD MÁXIMA DEL PUENTE ES DE 48 TONELADAS), TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-6,582700	-76,324756	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PICOTA - TARAPOTO SECTOR : PUENTE COLOMBIA KM 928+900	Ocurrencia : 16/04/2018 Inicio de Trabajo : 16/04/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR PUENTE COLOMBIA, KM 928+900, SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, SECTOR SEÑALIZADO, ETAPA DE SECADO Y CURADO DEL ÁREA AFECTADA DE LA LOSA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL, ESTAS ACTIVIDADES SE VIENEN DESARROLLANDO POR PERSONAL DE TERCEROS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONAL SAN MARTIN.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO-UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A, - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 4 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. SE EJECUTA EL ACOPIO, ZARANDEO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA MURO REFORZADO Y OVER PARA EL GAVIÓN; SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACION DE MALLAS TERRAMESH) CON 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 03 C. VOLQUETE, 01 MOTOBOMBA, 3 APISONADORES. RECURSO HUMANO: 01 CAPATAZ, 08 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 12 PEONES, 02 VIGÍAS. TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HAN REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA – CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRIA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,908338	-76,017896	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 37+400	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 37+400, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,905075	-76,016683	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 36+630	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 36+630, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE ESTA EFECTUANDO EL ACOPIO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE ESTOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA. SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR. EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO, UN SOLO CARRIL. ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA. (NUBLADO). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : SAN RAFAEL KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA. SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR. (NUBLADO). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACION CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-18C EMP. PE-5N (VON HUMBOLDT) - MONTE ALEGRE DE NESHUYA - CAMPOVERDE - PUCALLPA - ABUJAO - FRONTERA CON BRASIL	-8,477922	-74,808692	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE NESHUYA - PUCALLPA SECTOR : CAMPOVERDE KM 52+530	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	PTE NESHUYA – PUCALLPA, KM 52+530, CLIMA NUBLADO. SE VIENE REALIZANDO LA ATENCIÓN DE E.V. CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO. RECURSOS, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO: 01 MINIVAN, SACOS DE POLIETILENO, MATERIAL DE RELLENO, PERSONAL: 01 OPERARIO, 04 PEONES. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,204585	-75,800655	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO KM 454+500 - KM 467+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	TRAMO PTE PUMAHUASI – PTE CHINO (KM 454+500 AL 467+600), CLIMA NUBLADO. EL DÍA DOMINGO EN HORAS DE LA MAÑANA SE DIO INICIO A LA ATENCIÓN DE ESTA E.V. CON LA DEMOLICIÓN DE CAPA ASFÁLTICA DETERIORADA, EN EL KM 467+600, EN UNA LONGITUD DE 96 MTS. DE LARGO POR 9.20 MTS. DE ANCHO PROMEDIO. EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON LA RECONFORMACIÓN, A NIVEL DE BASE. MAQUINARIA EN LA ZONA DE TRABAJO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO, 01 CISTERNA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 01 CAPATÁZ, 04 PEONES, 02 VIGÍAS.
	-9,155414	-75,787471	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : SAN ISIDRO KM 446+950	Ocurrencia : 09/06/2018 Inicio de Trabajo : 09/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR "SAN ISIDRO" KM 466+950, CLIMA NUBLADO. EL DÍA DOMINGO EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZÓ LA RECARGA CON MATERIAL INTEGRAL EN ZONA DE ASENTAMIENTO DEL KM 466+950. EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL INTEGRAL PARA LA RECARGA, ASÍ MISMO, SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VEGETACIÓN. MAQUINARIA EN LA ZONA DE TRABAJO: 01 EXCAVADORA, 01 CAMABAJA, 04 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL. PERSONAL: 01 OFICIAL, 01 PEON, 02 VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-24A EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIOPO)	-11,632829	-75,050142	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : TALHUIS - UNIÓN KM 90+000 - KM 97+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR TALHUIS KM 90+000 - SECTOR UNIÓN KM 97+000, SE ESTA REALIZANDO BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
	-11,632829	-75,050142	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : TALHUIS - UNIÓN KM 90+000 - KM 97+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR TALHUIS KM 90+000 - SECTOR UNIÓN KM 97+000, SE ESTA REALIZANDO BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
	-11,665595	-75,028747	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : MARAYNIOC - TOROLUME KM 79+500 - KM 86+500	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 21/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR MARAYNIOC KM 79+500 - SECTOR TOROLUME KM 86+500, SE ESTA REALIZANDO BACHEO CON MATERIAL AFIRMADO, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
	-11,631285	-74,953295	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : LIBERTAD - TUCTUCA KM 106+000 - KM 113+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR LIBERTAD KM 106+000 - SECTOR TUCTUCA KM 113+000, SE ESTA REALIZANDO RECUBRIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL, 02 EXCAVADORAS, 06 C. VOLQUETE Y 03 LUMINARIAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-28C EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) – QUIMBIRI – PICHARI – PEDRO RUIZ – TRINCAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD – PUERTO ENE – PUERTO ANAPATI – MENCORIARI - CUBANTÍA - SAN MARTIN DE PANGOA - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	-11,870920	-74,033080	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO YOYATO - PUENTE ALTO ANAPATI SECTOR : PIOTA KM 151+040	Ocurrencia : 18/01/2018 Inicio de Trabajo : 18/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 RETROEXCAVADORA PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PIOTA KM 151+040, SE ESTA REALIZANDO EL RELLENO PARA EL ACCESO DEL PUENTE CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CAMIÓN VOLQUETE. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-12,211244	-73,994131	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO ENE - DIVISIÓN SELVA DE ORO SECTOR : ENE KM 70+330 - KM 70+360	Ocurrencia : 18/05/2018 Inicio de Trabajo : 18/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENE KM 70+330 AL KM 70+360, SE PARALIZARON LOS TRABAJOS PARA DAR ATENCIÓN A OTRA EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200 SE ESTÁ REALIZANDO CONFORMACIÓN Y LLENADO PARA CUNETAS TIPO BADEN CON 01 RETROEXCAVADORA (EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO), SE MANTIENE EL PASE VIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN – PASCO

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,910652	-75,122589	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : MARANNKIARI KM 25+400 - KM 25+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR MARANKIARI, KM. 25+400 AL KM. 25+600,SE VIENE EJECUTANDO ELIMINACIÓN DE HUAYCO CON 01 RETROEXCAVADORA ESTO DEBIDO A COLMATACIÓN DE ALCANTARILLA POR PRESENCIA DE QUEBRADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA CARRETERA A CARGO DE EMPRESA CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,904793	-74,047583	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : UNION JUNIN - PAUTI KM 25+000 - KM 60+000	Ocurrencia : 02/05/2018 Inicio de Trabajo : 14/05/2018			SECTOR UNIÓN JUNÍN - SECTOR PAUTI, KM 25+000 - KM 60+000, SE ESTÁ REALIZANDO BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS EN EL KM 30+500 CON 01 C. FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO, 03 C. VOLQUETE Y 01 MOTONIVELADORA (PVN). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIAN FISURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDA ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY – COCHAMARCA – VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,576025	-76,730756	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : YASO KM 67+500 - KM 86+000	Ocurrencia : 07/05/2018 Inicio de Trabajo : 08/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 10 PERSONAL DE TERCEROS VIJIAS, AYUDANTE DE MAQUINA Y CONTRALADOR DE EQUIPOS Y UNA COMBI CON CHOFER PARA MOVILIZAR AL PERSONAL	- 3 CARGADOR FRONTAL ALQUILADO - 6 CAMION VOLQUETE ALQUILADO	EMERGENCIA EN EL SECTOR YASO DEL KM 63+000 AL KM 89+000 EL CUAL SE DISTRIBUYEN EN 03 FRENTES DE TRABAJOS CON SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS MECANICOS DE TERCEROS FRENTE I : HOY LAS MAQUINARIAS DE CONTRATISTA SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (01 CARGADOR FRONTAL + 02 CAMIONES VOLQUETES) FRENTE II : HOY LAS MAQUINARIAS DE CONTRATISTA SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (01 CARGADOR FRONTAL + 02 CAMIONES VOLQUETES) FRENTE III : HOY LAS MAQUINARIAS DE CONTRATISTA SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (01 CARGADOR FRONTAL + 02 CAMIONES VOLQUETES) HOYA TAMBIEN SE PARA LOS SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO PARA SEGURIDAD VIAL Y DESVÍO DEL TRANSITO. CARRETERA PE-20A LIMA CANTA HUAYLLAY, TRAMO LIMA - CANTA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
	-11,321531	-76,431358	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECÁNICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA ESTA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,298734	-76,441974	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA ESTA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,414949	-76,577302	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 108+000 - KM 111+000	Ocurrencia : 17/05/2018 Inicio de Trabajo : 18/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO PVN - 1 CHOFER PVN	- 6 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPOS DE LA ZONAL LIMA - 1 CAMIONETA 4X4 UND DE PVN DISPUESTA A LA SUPERVISON DE LA EMERGENCIA - 2 Cargador Frontal - Caterpillar EQUIPOS DE LA ZONAL LIMA	SECTOR CULHUAY HOY SE REINICIAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL DE REMOCION DE DERRUMBES MAYORES CON EQUIPOS MECANICOS PROPIOS ASIGNADOS A LA EMERGENCIA POR LA UNIDAD ZONAL LIMA DE 02 CARGADORES FRONTALES Y 06 VOLQUETES EN EL TRAMIO KM 108+000 AL KM 111+000, HOY SE PARALIZO EL PERSONAL DE APOYO POR TERCEROS DE SEGURIDAD VIAL Y DESVÍO DE TRANSITO. HOY TAMBIEN ESTA PARALIZADO 01 CARGADOR FRONTAL POR FALTA DE PERNOS DE LAS UNAS DEL LAMPON Y CONTINUA EN MANTENIMIENTO DICHO EQUIPO CONTINUA PARADO LA MOTONIVELADORA ASIGNADOS POR LA ZONAL LIMA, POR PROBLEMAS DE FALLAS MECANICAS EN LA TORNAMESA CARRETERA PE-20A LIMA - CANTA – HUAYLLAY, TRAMO CANTA – HUAYLLAY, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,744987	-74,454960	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 583+000	Ocurrencia : 02/05/2018 Inicio de Trabajo : 02/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR TANAKA KM 580+000 AL KM 583+000,SE CONTINÚA CON EL DESARENADO EN CALZADA Y BERMAS CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE PVN, ESTO DEBIDO A QUE EN LA ZONA MENCIONADA EXISTEN DUNAS QUE BORDEAN PRINCIPALMENTE LA MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA, ASÍ COMO TALUDES DE ARENA QUE POR ACCIÓN DEL VIENTO FUERTE TRANSPORTA LA ARENA DE UN LADO A OTRO DE LA CARRETERA Y A LO LARGO DE ESTA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC- LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018			SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, TRAMO (LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B, CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENROCADO POR NIVELES (CONFORMACION DE PLATAFORMA), ASIMISMO CONTINUA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA HACIA EN EL PUNTO, ESTA EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR NCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO "SIGRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,075143	-74,640354	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO NORMAL	TRAMO : LIRCAY - JULCAMARCA SECTOR : LIRCAY KM 97+385 - KM 144+944	Ocurrencia : 16/01/2018 Inicio de Trabajo : 05/02/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR LIRCAY KM 97+385 - 144+944, CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS POR EMERGENCIA VIAL TRAMOS I Y II, VACIADO DE CONCRETO Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, YA QUE EN ESTOS SECTORES EXISTE FILTRACIONES DE AGUA CONSTANTE, LAS CUALES AFECTAN LA VÍA PRINCIPAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-16,175945	-72,474164	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. APLAO - APLAO SECTOR : APLAO KM 50+488 - KM 50+498	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	SECTOR APLAO KM 50+488 - KM 50+498, SE REALIZA EL ENCOFRADO DEL TERCER PAÑO DE LA PANTALLA DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC – JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA – ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018			SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) – VIRACO KM 264+000 (KM 122+600 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350, KM 353+340, KM 355+260, KM 358+940, KM 360+080). SE VIENE ATENDIENDO EL KM 359+940 ENCOFRADO DE CUERPO PAÑO NRO. 01, LUEGO SE PROCEDERÁ A VACIADO DE CONCRETO EN CUERPO DEL MURO; KM 353+340 EXCAVACIÓN EN MURO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUO Y TRASLADO DE PIEDRA, SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORA, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 9P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRÁNSITO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,252531	-69,411962	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 237+784 - KM 237+796	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 20/02/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 237+784 - KM 237+796, CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DEL MURO SECO (ENROCADO), SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. FRONTAL, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, LA MISMA QUE FUERA EROSIONADA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,748338	-73,379191	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - QUILLABAMBA SECTOR : AGUAS CALIENTES KM 282+300 - KM 285+600	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGDOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO DE PVN	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS EQUIPO PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPO PROPIO DE PVN	SECTOR AGUAS CALIENTES KM 282+300 AL KM 2285+600, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA ZONA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO – APURIMAC.
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560. SE VIENE EJECUTANDO LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PUENTE DEBIDO A COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA, OCASIONADO POR UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE. EL TRÁNSITO SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 11, junio 2018

HORA: 02:12

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,062622	-72,567436	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIERRA - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000, EN LA PROGRESIVA 197+520 AL 197+760 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,869667	-72,775358	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-14,082714	-72,617088	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHUQUIBAMBILLA - CURASCO SECTOR : VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 04/05/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC – DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RIO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACocha - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, SE VIENE HABILITANDO LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	33
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	56
TRANSITO NORMAL	1