

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 24 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES		
PIURA								
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 SECTOR: CRUZ BLANCA KM 133+450 - KM 134+560.	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 Y SECTOR: CRUZ BLANCA KM 133+450 - KM 134+560; CABE SEÑALAR QUE DE NO REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS EL AGUA QUE CAE DE LAS LLUVIAS DISCURRE POR LA PLATAFORMA EROSIONANDOLA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)		
RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 48+000	Ocurrencia: 22-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 25 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR TAMBORAPA KM 48+000, (CON CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS, ENCUANTO AL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 99+400 (CON CERO EN HUANCABAMBA), SOLO SE CUENTA CON UNA CUADRILLA DE OBREROS. (LLUVIAS EN LA ZONA), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO EN EL TRAMO DE TAMBORAPA.		
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE EJECUTANDO UN NUEVO TRAZO POR LA PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR LA MISMA VIA MUY RESTRINGIDAMENTE, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.		
ANCASH								
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)		
HUANUCO								
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: LAS PALMAS KM 106+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO. (SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE BUENA VISTA KM 196+200, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)		
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BAJADA DE PASCO KM 137+200, 147+20	Ocurrencia: 23-Mar-10 10:00 a.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CUEVA DE LAS PAVAS KM 117+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHAPON KM 165+800	Ocurrencia: 23-Mar-10 10:00 a.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500, 196+200	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACAPAMPA KM 202+200	Ocurrencia: 22-Mar-10 05:00 a.m.					
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: HUACHIPA KM 93+300	Ocurrencia: 23-Mar-10 05:30 p.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CAYUMBA KM 99+420	Ocurrencia: 23-Mar-10 05:00 a.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: SANTA ANA KM 101+900	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 a.m.					
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+170	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.					
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:					
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLDT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:				1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 24 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
UCAYALI						
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUAYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	3 Cargadores Frontales	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS CON PERSONAL EN EL SECTOR CHANCADORA KM 416+700 AL KM 419+200, EL EQUIPO MECANICO ESTA APOYANDO EN LA NUEVA EMERGENCIA, EN LA EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO). - ASIMISMO EN EL SECTOR SHIRINGAL ALTO KM 356+400 CONTINUAN LAS LABORES DE RELLENO Y BACHEO PROFUNDO SOLO CON PERSONAL, LA MAQUINARIA ESTA EN APOYO DE LA EMERGENCIA. (CIELO DESPEJADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	2 Obrero IV, 10 Obreros III	1 Tractor Neumático	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+400	Ocurrencia: 18-Feb-10	19 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes	
	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Tractores oruga	TRANSITO INTERRUPTIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR CHANCADORA I KM 416+400, CON MAQUINARIA PESADA DE PROVIAS NACIONAL (TRACTOR D8; EXCAVADORA ORUGA; TRACTOR D6; TRACTOR NEUMÁTICO; CARGADOR FRONTAL) Y DEL CONSORCIO PUENTE CHINO (01 EXCAVADORA, ESTA PENDIENTE QUE INGRESE 01 TRACTOR D6) - (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO INTERRUPTIDO	SECTOR: CHANCADORA I KM 416+400	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	10 Obreros	1 Excavadora	
	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE RECUPERACION DE PLATAFORMA EN EL SECTOR CHANCADORA II KM 417+600, EL RIO EROSIONA 80 MTS DE PLATAFORMA, SE TRABAJA CON EQUIPOS DEL CONSORCIO PUENTE CHINO (01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL) - (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CHANCADORA II KM 417+600	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Cargador Frontal	
EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 T. Neumático, 01 Excavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA ENROCADO PARA ENSANCHAMIENTO EN EL SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400, PARA ABRIR PASE PROVISIONAL, EL RIO SE EROSIONA 400 MTS DE PLATAFORMA, APOYAN 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. FRONTAL, 01 VOLQUETE Y 05 OBREROS. (CIELO NUBLADO)	
TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	5 Obreros	1 C. Frontal, 01 C. Volquete		
EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 T. Neumático, 01 Excavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA EL PASE PROVISIONAL MEDIANTE EL ENSANCHAMIENTO PARA ABRIR PASE PROVISIONAL, EN EL SECTOR: HIDAYACU KM 410+100, EL RIO EROSIONA 50 MTS DE PLATAFORMA, SE TRABAJA CON EQUIPOS DE PROVIAS NACIONAL (RETRO EXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL) - (CIELO NUBLADO).	
TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: HIDAYACU KM 410+100	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 C. Frontal, 02 C. Volquetes		
ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMÁTICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, EL CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL SE REALIZA CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON PERSONAL, EL EQUIPO MECANICO PASO A ATENDER LA EMERGENCIA POR EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO DESPEJADO)	
DERRUMBE	SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120	Inicio de Trabajo: 19-Ene-10	10 Obreros I	1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora		
TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 15-Mar-10		3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)		
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN)	Ocurrencia: 22-Mar-10	1 Obrero IV	2 Excavadoras	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE (12.000 M3) DEL DIA 22.03.10, EN LA QUEBRADA YANANGO (CIELO NUBLADO) (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
	TRANSITO RESTRINGIDO	KM 77+000	Inicio de Trabajo:	12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	1 Tractor Oruga 3 Camiones/Volquetes	
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES	TRAMO: LA MERCED - SATIPO	Ocurrencia: 28-Feb-10	2 Obreros III	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETES ALQUILADO, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+050 SECTOR MARANKIARI, EL TRACTOR NEUMÁTICO, REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS KM 27+250 SECTOR MARANKIARI, LA RETROEXCAVADORA ALQUILADO, LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS KM 22+560 SECTOR CHIVEROS Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 27+800 SECTOR MARANKIARI. (CIELO DESPEJADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	4 Obreros II 6 Obreros I	1 Cargador Frontal (PVN)	
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA	Ocurrencia: 25-Feb-10			TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTE RRICO-CAMABARI KM. 40+500, (CON CERO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO. SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: MONTE RRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO)	Inicio de Trabajo: 25-Feb-10	Persona del: CONTRATISTA	Maquinaria del: CONTRATISTA	
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 01-Mar-10	ICCGSA	ICCGSA	
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA	Ocurrencia: 12-Dic-09			
TRANSITO RESTRINGIDO	KM 60+000 - KM 75+000	Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES	SECTORES: VILLA MARIA KM 11+180, CHURUMAZU KM 12+480, QDA. 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10	3 Obreros III	1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE KM 07+960 SECTOR QUEBRADA HONDA REALIZAN CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE Y HUAYCO, EL PERSONAL REALIZA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES KM 11+470 SECTOR VILLA MARIA Y EL PERSONAL DE LA PYME: REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (CIELO NUBLADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
	TRANSITO RESTRINGIDO		Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Camión Volquete	
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO		Pase provisional:			
DERRUMBES, HUAYCOS	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO	Ocurrencia 11-Mar-10			1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENT DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS), SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE PUZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (LLUVIAS EN LA ZONA)
TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Pase provisional:			1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 24 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
PUNO						
RUTA NACIONAL - PE-34B	DERRUMBE	TRAMO: SAN GABAN - INAMBARI	Ocurrencia: 23-Mar-10	Personal del:	Maquinaria del:	TRANSITO RESTRINGIDO EL DÍA DE AYER SE PRODUJO UN DERRUMBES IMPORTANTES EN EL SECTOR DE LLOCLLAMAYO (KM 295+400), EN EL POBLADO PUERTO MANOA (KM 311+086 AL KM 311+250), EN LA VIA PRINCIPAL Y EN EL CAMINO QUE PASA POR EL POBLADO, Y EN EL KM 312+500 Y KM 316+000, INTERSUR VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA GENERAL. LA PLATAFORMA PROVISIONAL SOBRE EL PUENTE LECHEMAYO GRANDE (KM 341+700) PERMITE LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS. INTERSUR PROSIGUE CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PASE VEHICULAR PROVISIONAL MEDIANTE UNA BATERÍA DE ALCANTARILLAS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DEL PUENTE Y CAMPANAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO VIAL.
AZANGARO - MACUSANI - OLAECHEA - SAN GABAN -	TRANSITO RESTRINGIDO	KM 292+000 - KM 356+000	Inicio de Trabajo: 23-Mar-10	CONCESIONARIO	CONCESIONARIO	
PUENTE INAMBARI		(PUENTE LECHE MAYO GRANDE KM 341+700)		INTERSUR	INTERSUR	
HUANCAVELICA						
RUTA NACIONAL - PE-3S	DERRUMBE	TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA	Ocurrencia: 24-Mar-10	Maquinaria y Personal del:	CONTRATISTA:	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE, SECTOR QUICHUAS KM 235+400, DEL TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC, EL CUAL FUE INTERRUMPIDO EN HORAS DE LA MADRUGADA, AL MOMENTO SE TIENE TRANSITO RESTRINGIDO PARA CARROS LIVIANOS, Y SE ESTIMA QUE EN HORAS DE LA TARDE SE RECUPERE EL TRANTO VEHICULAR. (VIA AFIRMADA) CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 2. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
HUANCAYO - IZCUCHACA - MAYOCC	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: QUICHUAS KM 235+400	Inicio de Trabajo: 24-Mar-10	CONSORCIO GESTION DE	CONSORCIO GESTION DE	
				CARRETERAS 2	CARRETERAS 2	
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B	COLAPSO DE PUENTE METALICO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA	Ocurrencia: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO INTERRUMPIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., HA CONLUIDO EL BACEADO DE ZAPATA DEL ESTRIBO IZQUIERDO, CONTINUA EL ARMADO Y COLOCACION DE LOS FIERROS DE ELEVACION DEL MISMO ESTRIBO, ASIMISMO SE A EFECTUADO UN APOYO PROVISIONAL EN LA MARGEN DERECHA PARA EL MONTAJE Y LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MODULAR, EL ARMADO DEL PTE. PROVISIONAL ESTA EN UN 50%. (SE CONLUYO AL 100% LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	TRANSITO INTERRUMPIDO	PUENTE PISAC KM 31+800	Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	Personal del Contratista	Equipo del Contratista	
RUTA NACIONAL - PE-28G	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA	TRAMO: CUSCO - PISAC	Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). - SE ADVIERTE UN PELIGRO EN EL PONTON HUANCALLE KM. 24+600, POR UN DESNIVEL DE 0.25 CMS, SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 MTS. (LA CUAL HA SIDO SELLADA)
CUSCO PISAC	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: HUANCALLE KM 24+600	Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Nuemático (PVN)	
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante)	DERRUMBE	TRAMO: HUACARPAY - PISAC	Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE DESQUINCHE, FRACTURA DE ROCA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN EL SECTOR MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), CON MAQUINARIA ALQUILADA. EL TRANSITO VEHICULAR SE REALIZA POR UN ACCESO PROVISIONAL, CON MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA SU TRANSITABILIDAD NORMAL.
HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBA	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Inicio de Trabajo: 04-Mar-10		Maquinaria Alquilada	
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	Ocurrencia: 04-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 211+700, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Chofer	1 Camión Volquete	
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 211+700	Ocurrencia: 28-Ene-10			
RUTA NACIONAL - PE-28H (Reclasificada)	COLAPSO DE PLATAFORMA	TRAMO:	Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor	1 C. Frontal, 01 Motoriveladora	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, (AVANCE EN UN 75%) CON MAQUINARIA Y PERSONAL PROPIO. SE ESTIMA TERMINO DE TRABAJOS PARA FIN DE MES.
EMP PE-28B (Ollantaytambo) - TANCCAC - MACHU PICCHU	TRANSITO RESTRINGIDO	PHIRY - PISCACUCHO	Inicio de Trabajo:		3 C. Volquetes, 01 Rodillo	
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada)	COLAPSO DE PLATAFORMA	TRAMO:	Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO INTERRUMPIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 37+500 SE VIEN ATENDIENDO LA CAIDA DE HUAYCO (LODO Y PIEDRA) POR LA MADRUGAD, SE CUENTA CON 02 TRACTORES ORUGAS (PVN) (01 EN MANTENIMIENTO), SE TUVO LA PRESENCIA DE 02 PROVEEDORES EVALUANDO EL PUNTO 3 Y PODER HACER SU INGRESO, SE MANTIENE UNA CUADRILLA DE PERSONAL, (LLUVIAS FUERTES) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA, EL TRANSITO VHCULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.
EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	TRANSITO INTERRUMPIDO	SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA	Inicio de Trabajo:	2 Operadores	2 Tractor Oruga (PVN)	
		KM 32+000 AL KM 42+000		1 Chofer		

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 24 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE. EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	DERRUMBE DE ROCA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: ABRA MACHUNGO KM 31+520	Ocurrencia 22-Mar-10 09:30 a.m. Pase provisional: 22-Mar-10 10:00 a.m.	1 Ing. Supervisor 1 Operador Personal de Terceros	1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Retroexcavadora (Alq.) 1 Camioneta (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS MAYORES (185 M3 APROX.), EN EL SECTOR ABRA MACHUNGO KM 31+520 DEL TRAMO: TARAPOTO-JUANJUI. A CARGO DE LA EMPRESA VARROSEL. SE HA HABILITADO UN CARRIL PARA EL PASE VEHICULAR. SE CUENTA CON VIGILANCIA PARA EL DIA Y LA NOCHE CON FINES DE EVITAR ACCIDENTES. SE ESTIMA CONCLUIR LOS TRABAJOS EL DIA DE MAÑANA.
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	1 Operador 2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACION ES CONTINUO EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250. PARA MANTENER SU TRANSTABILIDAD CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN. PARA SU REHABILITACION.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL CONTROL DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32. SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA. Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VIALVE MUY RESBALADIZA. SE TIENE EL APOYO CON MAQUINARIA PARA EL PASE DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA. (LLUVIAS EN LA ZONA)
	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTORES: JUANJUICILLO Y LA VICTORIA	Ocurrencia 24-Mar-10			(TRANSITO INTERRUMPIDO POR ACCIONES DE TERCEROS) PARO DEL FRENTE DE DEFENSA DE LA PROVINCIA DE JUANJUI. SE OPOENEN A LA CENTRALIZACIÓN DEL (PODER JUDICIAL) EN LA CIUDAD DE TARAPOTO. LOS MANIFESTANTES SE UBICAN EN EL SECTOR JUNJUICILLO (SALIDA PARA TOCACHE) Y SECTOR LA VICTORIA (SALIDA PARA TARAPOTO); NO HAY PASE DE VEHICULOS. SOLO HAY PASE PEATONAL. PARO DE 24 HORAS.
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-22 PTE. RICARDO PALMA - EMP. PE-3 (Repatriación La Oroya)	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (TRABAJOS POR TERCEROS) TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SAN MATEO KM 93	Ocurrencia: 24-Mar-10 Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO VIEN EJECUTANDO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL. POR LO QUE TIENE LA NECESIDAD DE CERRAR EL TRANSITO VEHICULAR PESADO EN FORMA TEMPORAL EN EL SIGUIENTE HORARIO: EL DIA 25.03.10 DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. Y EL 26.03.10 DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M. . PARA ELLO LA MUNICIPALIDAD A INFORMADO A LOS TRANSPORTISTAS MEDIANTE VOLANTES Y COMUNICACIONES RADIALES EL CIERRE TEMPORAL.

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUMPIDO	3
	RESTRINGIDO	30
	INTERRUMPIDO POR ACCION DE TERCEROS	1